AANNEMERSBEDRIJF
J. BIJLEVELD BV
straat-grond-en rioleringswerk

PLANNING LEIDSEWEG NOORD

week	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	29-nov	6-dec	13-dec	19-dec	27-dec	3-jan	10-jan	17-jan	24-jan	31-jan	7-feb	14-feb	21-feb	28-feb	7-mrt	14-mrt	21-mrt	28-mrt	4-apr	11-apr	18-apr	25-apr	2-mei
Leidseweg 285 t/m kruising Hoogkamer/LW 261																							
Aanbrengen bestrating					Kerstvakantie																		
Leidseweg 261 t/m 239 (inrit bedrijven Hofweg)																							
Openbreken bestrating en aanbrengen riool																							
Aanbrengen bestrating																							
Leidseweg 239 t/m 232																							
Frezen asfalt																							
Openbreken bestrating en aanbrengen riool																							
Aanbrengen bestrating																							
Leidseweg 232 tot Voorschoterweg																							
Frezen asfalt																							
Openbreken bestrating en aanbrengen riool																							
Aanbrengen bestrating																							
Asfalteren																							
Aanbrengen beplanting																							