



**AANNEMERSBEDRIJF
J. BIJLEVELD BV**
straat-grond-en rioleringswerk

PLANNING LEIDSEWEG NOORD

week	34 12-jul	34 23-aug	35 30-aug	36 6-sep	37 13-sep	38 20-sep	39 27-sep	40 4-okt	41 11-okt	42 18-okt	43 25-okt	44 1-nov	45 8-nov	46 15-nov	47 22-nov	48 29-nov	49 6-dec	50 13-dec	51 19-dec	52 27-dec	1 3-jan	2 10-jan	3 17-jan
Piet Heijnlaan Vervangen banden																					Kerstvakantie		
Piet Heijnlaan t/m Leidseweg 321 Aanbrengen straatwerk																					Kerstvakantie		
Leidseweg 321 t/m kruising Hoogkamer/LW 285 Openbreken bestrating en aanbrengen riool																					Kerstvakantie		
Aanbrengen bestrating																					Kerstvakantie		
Leidseweg 285 t/m 244 Openbreken bestrating en aanbrengen riool																					Kerstvakantie		
Leidseweg 285 tot kruising Hoogkamer/LW 261 Aanbrengen bestrating																					Kerstvakantie		
Kruising Hoogkamer/ LW 261 t/m 244 Aanbrengen bestrating																					Kerstvakantie		
Aanbrengen riolering vanaf LW 244 start wanneer straatwerk t/m 244 klaar is.																					Kerstvakantie		

