



VERZONDEN 23 JUL 2020

Informatiebrief

Zaaknummer:	Z/20/045492	055
Documentnummer:	198123- intern	
Datum:	dinsdag 21 juli 2020	
Onderwerp:	Leidseweg noord deel zuid	
Bijlage(n):	n.v.t.	

Geachte Raad,

Met deze informatiebrief informeren wij u over de laatste stand van zaken van het project Leidseweg noord deel zuid.

Korte terugblik

Noodzakelijke rioleringswerkzaamheden voor Leidseweg noord, deel zuid zijn de aanleiding geweest voor het in september 2016 beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet om "... tot een doelmatige herinrichting te komen waardoor de Leidseweg noord weer op een aanvaardbaar beheerniveau komt en de leefbaarheid wordt vergroot". De opdracht was om een toekomstvisie voor de gehele Leidseweg noord te realiseren en voor het meest zuidelijke deel een voorlopig ontwerp. Op 4 oktober 2018 heeft u besloten vast te houden aan het in 2017 vastgestelde Verkeersplan Voorschoten, waarmee u voor het zuidelijk deel van de Leidseweg noord een herinrichting naar een erftoegangsweg heeft besloten. In april 2019 bent u via een informatiebrief door ons in kennis gesteld dat het voorlopig ontwerp van de Leidseweg noord deel zuid door ons is vastgesteld.

Definitief ontwerp Leidseweg noord deel zuid

Na de vaststelling van het voorlopig ontwerp is het uitwerken van het definitief ontwerp van start gegaan. De informatiebijeenkomst op 3 december 2019, waar het concept van het definitief ontwerp aan de bewoners en betrokkenen is gepresenteerd, was wederom een succes. Tijdens deze avond bleek dat de bewoners zich betrokken voelen bij dit proces en het fijn vinden deel uit te maken van de uitgebreide burgerparticipatie. De opmerkingen die wij tijdens de informatiebijeenkomst hebben gekregen vanuit de bewoners en betrokkenen, zijn waar mogelijk verwerkt in het definitief ontwerp. Mede door uw opdracht eind 2016, om samen met burgers en belanghebbenden het ontwerp verder uit te werken, kan nu met gezamenlijke trots teruggekeken worden naar de uitkomsten van het definitief ontwerp. Op 21 juli 2020 is door ons het definitief ontwerp Leidseweg noord deel zuid vastgesteld.

Vervolgstappen

Nu het definitief ontwerp is vastgesteld, wordt dit vertaald naar een RAW-bestek. Vervolgens wordt dit bestek aanbesteed. De planning is om in het 4^e kwartaal van 2020 te starten met de uitvoerings-werkzaamheden.

Tot slot is de verwachting dat de uitkomst van de aanbesteding past binnen het beschikbaar gestelde krediet.

Op de website www.voorschoten.nl/leidsewegnoord is de meest actuele informatie te volgen.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
Gemeentesecretaris

Ch. B. Aptroot,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.